

Harmonogram sečí travnatých ploch veřejné zeleně města Nového Jičína v roce 2023

Lokality sečení parkových ploch sídlištní zeleně	1.seč				2.seč			3.seč			4.seč				
	duben	květen			červen			červenec			srpen	srpen	září		
	20. - 30.4.	1. - 10.5.	11. - 20.5.	21. - 31.5.	1. - 10.6.	11. - 20.6.	21. - 30.6.	1. - 10.7.	11. - 20.7.	21. - 30.7.	11. - 20.8.	21. - 30.8.	1. - 10.9.	11. - 20.9.	21. - 30.9.
Loučka a sídliště Loučka															
ul. Palackého a přilehlé plochy															
ul. Poděbradova a přilehlé plochy															
ul. Dlouhá a přilehlé plochy															
ul. Sportovní a přilehlé plochy															
ul. Budovatelů a přilehlé plochy															
ul. Jubilejní a přilehlé plochy															
ul. Vančurova a přilehlé plochy															
ul. Mendelova a přilehlé plochy															
ul. Kolárova a přilehlé plochy															
ul. Karla Čapka a přilehlé plochy															
ul. Protifaš. Bojovníků a přilehlé plochy															
ul. Gregorova a přilehlé plochy															
ul. Walkerova a přilehlé plochy															
ul. Bohuslava Martinů a přilehlé plochy															
ul. Novelara a přilehlé plochy															
ul. Bratří Jaroňků a přilehlé plochy															
ul. Mysibekova a okolí a přilehlé plochy															
ul. K Nemocnici a přilehlé plochy															
ul. Pod Skalkou a přilehlé plochy															
ul. Na Stráni a přilehlé plochy															
ul. Pod Lipami a přilehlé plochy															
ul. Svojsíkova alej a přilehlé plochy															
ul. Fibichovo náměstí a přilehlé plochy															
ul. Lesní a přilehlé plochy															
ul. Boženy Benešové a přilehlé plochy															
ul. Revoluční a přilehlé plochy															
ul. Nerudova a přilehlé plochy															
ul. Karla Kryla a přilehlé plochy															
ul. Zborovská a přilehlé plochy															
ul. Nádražní a přilehlé plochy															
ul. Dvořákova a přilehlé plochy															
ul. U Jičinky a přilehlé plochy															
ul. Máchova a přilehlé plochy															
ul. Bezručova a přilehlé plochy															
ul. Komenského a přilehlé plochy															
ul. Žižkova a přilehlé plochy															
ul. Novosady a přilehlé plochy															
ul. Nábřežní a přilehlé plochy															
ul. Riegrova a přilehlé plochy															
Malé náměstí															
ul. Hřbitovní a přilehlé plochy															
ul. Luční a přilehlé plochy															
ul. Trlicova a přilehlé plochy															
ul. Bulharská a přilehlé plochy															
ul. Jugoslávská a přilehlé plochy															
ul. Svatopluka Čecha a přilehlé plochy															
ul. Lužická a přilehlé plochy															
ul. Suvorovova a přilehlé plochy															
Žilina															
Skalky															
Čerták															
Bludovice															
Kojetín															

S ohledem na počasí (sucho, vytrvalý déšť) se nedá na den přesně určit, ve které lokalitě bude seč zrovna prováděna, proto je harmonogram pouze za orientační.

Stanovený termín dokončení sečí:

1. seč do 31.5.2023

2. seč do 30.6.2023

3. seč do 15.8.2023

4. seč do 30.9.2023

Zpracovala: Ing. Švrčinová Naděžda

Schválil: Ing. Pavel Tichý